Planning AIFIRA 2022_1

Janvier			
1	S	An	
2	D		
3	L	Maintenance	1
4	M		
5	M		
6	J		
7	V		
8	S		
9	D		
10	L		2
11	M		
12	M		
13	J		
14	V		
15	S		
16	D		
17	L		3
18	M		
19	M		
20	J		
21	V		
22	S		
23	D		
24	L	ARCANE	4
25	M		
26	M		
27	J		
28	V		
29	S		
30	D		
31	L		

Février			
1	M		5
2	M		
3	J		
4	V		
5	S		
6	D		
7	L	ARCANE	6
8	M		
9	M		
10	J		
11	V		
12	S		
13	D		
14	L		7
15	M		
16	M		
17	J		
18	V		
19	S		
20	D		
21	L		8
22	M		
23	M		
24	J		
25	V		
26	S		
27	D		
28	L	ARCANE	

Mars			
1	M	ARCANE	9
2	M		
3	J		
4	V		
5	S		
6	D		
7	L		10
8	M		
9	M		
10	J		
11	V		
12	S		
13	D		
14	L		11
15	M		
16	M		
17	J		
18	V		
19	S		
20	D		
21	L		12
22	M		
23	M		
24	J		
25	V		
26	S		
27	D		
28	L	ARCANE	13
29	M		
30	M		
31	J		

Avril			
1	V		
2	S		
3	D		
4	L		14
5	M		
6	M		
7	J		
8	V		
9	S		
10	D		
11	L	ARCANE	15
12	M		
13	M		
14	J		
15	V		
16	S		
17	D		
18	L	L. Pâques	16
19	M		
20	M		
21	J		
22	V		
23	S		
24	D		
25	L	ARCANE	17
26	M		
27	M		
28	J		
29	V		
30	S		

Mai			
1	D	Travail	
2	L		18
3	M		
4	M		
5	J		
6	V		
7	S		
8	D	08-mai	
9	L	ARCANE	19
10	M		
11	M		
12	J		
13	V	Maintenance	
14	S		
15	D		
16	L		20
17	M		
18	M		
19	J		
20	V		
21	S		
22	D		
23	L		21
24	M	ARCANE	
25	M		
26	J	Ascension	
27	V		
28	S		
29	D		
30	L		22
31	M		

Juin			
1	M		22
2	J	ARCANE	
3	V		
4	S		
5	D		
6	L	Pentecôte	23
7	M		
8	M		
9	J		
10	V		
11	S		
12	D		
13	L		24
14	M		
15	M		
16	J		
17	V		
18	S		
19	D		
20	L		25
21	M		
22	M		
23	J		
24	V		
25	S		
26	D		
27	L	ARCANE	26
28	M		
29	M		
30	J		